


 

 

 

 
Лист 

 
Изм. Колич. 

 

№док. 

 

 

Касперович 

 

 

 

 

 Разработал 

  

 

 
Подпись 

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

27.02/24–ПОС 
 

ООО «Проектная компа-

ния НОВАБУДОВА» 

2024г. 
 

Стадия Лист Листов 

25 1 
2 

С  

Пояснительная записка  

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

. 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 В
за

м
е

н
 и

н
в
. 

№
 

 

 Пояснительная записка 

 
1. Общая часть 

 
Настоящий раздел «Проект организации строительства» разработан в составе 

строительного проекта и является исходным материалом для разработки проекта про-
изводства работ (ППР). Применение раздела в качестве ППР для производства строи-
тельно-монтажных работ не допускается.  

Проект организации строительства разработан и составлен с учетом следующих 
нормативных и справочных документов: 

1. СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства». 
2. ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства зданий, соору-

жений и их комплексов. Основные положения». 
3. СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы». 
4. СП 1.03.02-2020 «Внутренние инженерные системы зданий и сооружений 
5. Правила по охране труда при выполнении строительных работ.  
6. СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь 20.11.2019г. №779, постановление Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 25.03.2020г. №13, постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь 20.11.2019г. №779, постановление Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об обеспечении пожарной 
безопасности» от 21.12.2021 г. № 82, Декрет Президента Республики Беларусь от 
23.11.2017 № 7 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуата-
ции капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», СН 2.02.05-2020 «Пожарная без-
опасность зданий и сооружений». 

Исходным материалом для составления проекта организации строительства яви-
лись:  

- строительная часть; 
- сметы. 
Пояснительная записка оформлена в соответствии с СТБ 2255-2012 и содержит все 

разделы, предусмотренные СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производ-
ства», в составе проектной документации.   
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2. Технико-экономические показатели 

 

  

№  
п/п 

Наименование показателей 
Примеча-

ние 
Ед.  
изм. 

Показатели 

1 2 3 4 5 

5 Стоимость СМР в ценах на 01.03.2024 г. 
сводн. 
смета 

тыс. 
руб. 

159,582 

6 Нормативная трудоемкость видов работ сметы 
чел./ 
дн. 

278,88 

7 

Продолжительность работ, 
в т.ч. 
- подготовительный период; 
- основной период; 
-технологический перерыв; 
- время на приемку объекта в эксплуата-
цию; 

расчет мес. 

5 
 

0,4 
2,6 
1,0 
1,0 

8 Количество работающих в макс. смену расчет чел. 3 
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3. Общая характеристика объекта 
 

Объёмно-планировочное решение 
 
Проектом предусмотрен ремонт существующих помещений ЦМА 146 г. Лида с за-

меной столярных изделий и объединением некоторых кабинетов, в соответствии с зада-
нием на проектирование. Основные объёмно-планировочные решения и технико-эконо-
мические показатели здания остаются неизменными.  

Все используемые отделочные материалы должны быть сертифицированными, 
разрешенными Минздравом РБ к применению в помещениях согласно их назначению, а 
также высоко эстетичными и долговечными. 

Внутри зданий (кроме Ф1.4) I-IV степени огнестойкости не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 
вестибюлях; 

Г2, В2, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 
коридорах, холлах и фойе; 

В2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях; 
В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в коридорах, холлах и фойе. 
Степень противоскольжения устраиваемого пола прията не менее С9. 
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4. Условия производства работ 
 
При разработке проекта организации строительства объекта «Модернизация поме-

щений ЦМА 146 г. Лида, ул. Крупской, 7» принято круглогодичное производство строи-
тельно-монтажных работ подрядным способом с привлечением на тендерной основе 
генподрядной организации и специальных организаций на субподрядных началах. 

Работы, связанные с применением пожаро- и взрывопожароопасных веществ и ма-
териалов, монтажом и применением теплоизоляционных горючих материалов, в том 
числе в конструкциях, должны выполняться по нарядам-допускам, подписанным лицом, 
ответственным за пожарную безопасность на строительной площадке, и обозначаться 
предупредительной надписью: «Огнеопасно – применяются пожаро- и взрывопожаро-
опасные вещества и материалы». 

Все работы необходимо выполнять, строго соблюдая требования: Правил по 
охране труда при выполнении строительных работ, постановления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25.03.2020 г. №13 и постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 20.11.2019 г. №779. 

Обеспечение работ строительными конструкциями и материалами производится 
генподрядной строительной организацией, заказчиком и субподрядными организациями 
на договорных началах. 

Точки подключения временных инженерных сетей уточняются техническими усло-
виями, которые должен предоставить заказчик. 

Начало производства работ – май 2024 г. (определено заказчиком). 
Условия производства работ нормальные, не требующие применения повышаю-

щих коэффициентов.   
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5. Обоснование продолжительности производства работ 

 
Продолжительность модернизации помещений ЦМА 146 подсчитана на основа-

нии: ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства зданий, сооруже-
ний и их комплексов. Основные положения», нормативной трудоемкости видов работ, 
согласно организационно-технологической схемы и условий производства работ. 

 
Продолжительность работ по объекту 

 
Модернизация помещений ЦМА 146: нормативная трудоемкость выполняемых 

работ по главам 1-8 составляет 2231 чел/час; 2231 чел/час : 8 = 278,88 чел/дн; продол-
жительность производства работ составит: 

                  278,88 
Тобщ. = --------------------- = 2,88 мес. 
            21,5 х 3 х 1,5 
 
Расчет продолжительности производства работ по объекту выполнен по трудоем-

кости ввиду отсутствия прямых норм в действующих ТНПА. 
 
В расчете принято: 
21,5 – среднее количество рабочих дней в месяце, дн.; 
3 – предполагаемое количество рабочих в смену, чел.; 
1,5 – сменность работ, смена. 
 
Согласно п. 4.36 ТКП 45-1.03-122-2015 результат округляется до 0,5 мес., т.е.         

Т1. = 3,0 мес.,  
Согласно п. 4.22 в ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строитель-

ства зданий, сооружений и их комплексов. Основные положения» дополнительно учиты-
вается время на приемку объекта в эксплуатацию в размере 1,0 мес.  

Т2. = 3,0 мес. + 1,0 мес. = 4,0 мес., в том числе подготовительный период                 
0,4 мес. 

Тобщ. = 4,0 мес.+ 1,0 мес.= 5,0 мес. , где 1,0 мес. – технологический перерыв. 
Продолжительность производства работ включает в себя: время от начала подго-

товительного периода до окончания всех работ при полном выполнении проектных ра-
бот. 

Все работы по модернизации помещений ЦМА 146 выполняются по рабочим чер-
тежам проекта, с соблюдением технологической последовательности. 

Последовательность выполнения работ и очередность завершения работ до 
100% готовности согласовываются заказчиком и генподрядчиком, и является обязатель-
ным для всех участников производства работ и должно соответствовать расчетной про-
должительности производства работ, т.е. 3,0 мес.  
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6. Ведомость трудоемкости и объемов СМР 
 

Наименование видов работ 
 Ед. 
 изм. 

Кол-во 
Трудоем-

кость, 
чел./час. 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

1. Объектная смета № 1 
Помещение ЦМА 146 

  2163 158,881 

2. Временные здания и сооружения   68 0,859 

                                                               Итого:   2231 159,74 

                                                                  или:   278,88 
чел./дн. 
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7. Календарный план работ подготовительного периода 
 

№ 
п/п 

Наименование 
видов работ 

Сметная 
стоимость, 
тыс. руб. 

Распределение капитальных 
вложений и объемов СМР  

по месяцам, тыс. руб. 

всего 
в т.ч. 

объем 
СМР 

1 
Май 2024 г. 
(0,4 мес.) 

1 
Глава 8. Временные здания и 
сооружения 

0,859 0,859 
0,859 

0,859 

2 Всего в ценах на 01.03.2024 г. 0,859 0,859 
0,859 

0,859 

 
- в числителе: сметная стоимость всего в ценах на 01.03.2024 г.               0,859 тыс. руб. 
- в знаменателе: объем СМР в ценах на 01.03.2024 г.                                 0,859 тыс. руб. 
 
 
 

Главный инженер проекта                                                                        А.В. Яцкевич 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заказчик                                                ____________                 _____________ 
 
 
 
 
 
Руководитель  
подрядной организации                       ____________                 _____________ 
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8. Календарный план производства работ. 
 

 
Сметная стоимость принята за вычетом: 
- средства заказчика, застройщика (глава 10) в сумме                         5,396 тыс. руб. 
 
- в числителе: сметная стоимость всего в ценах на 01.03.2024г.      169,217 тыс. руб. 
- в знаменателе: объем СМР в ценах на 01.03.2024г.                        159,582 тыс. руб.  

 
 
 

Главный инженер проекта                                                                        А.В. Яцкевич 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заказчик                                                ____________                 _____________ 
 
 
 
 
 
Руководитель  
подрядной организации                       ____________                 _____________ 

  

№  
п/п 

Наименова-
ние  

видов ра-
бот 

Сметная стоимость,  
тыс. руб. 

Распределение капитальных вложений и объе-
мов СМР по месяцам, тыс. руб. 

всего 
в т.ч.  

объем 
СМР 

1 этап 
3 

Июль 
2024 г. 

2 этап 

1 
Май 

2024 г. 

2 
Июнь 

2024 г. 

4 
Август 
2024 г. 

5 
Сентябрь 

2024 г. 

1,0 мес. 1,0 мес. 1,0 мес. 1,0 мес. 1,0 мес. 

    35% 35% 

Т
е

х
н
о

л
о

ги
ч
е

с
ки

й
 п

е
р
е

р
ы

в
 30% 

П
р

и
е

м
ка

 о
б

ъ
е

кт
а

 в
 э

кс
п
л

у
а

-

та
ц

и
ю

 

(п
.4

.2
2

 Т
К

П
 4

5
-1

.0
3

-1
2

2
-

2
0

1
5

) 

1 
Подготови-
тельный пе-
риод 

0,859 0,859 
0,859   

0,859   

2 
Помещение 
ЦМА 146 

158,881 158,232 
55,608 55,608 47,664 

55,381 55,381 47,470 

4 
Прочие ра-
боты и рас-
ходы 

9,477 0,491 
3,317 3,317 2,843 

0,172 0,172 0,147 

5 
Всего в це-
нах на 
01.03.2024 г. 

169,217 159,582 
59,226 59,226 50,765 

55,854 55,854 47,875 



 

 
 
Изм. 

 
Колич. 

 

 

№док. 

 

Подпись 

 

Дата 

27.02/24–ПОС 
 

 

Лист 

9 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 В
за

м
е

н
 и

н
в
. 

№
 

 
Лист 

9. Обоснование потребности в работающих, занятых на производстве работ 
 
Потребность в работающих в рабочий день определена исходя из нормативной тру-

доемкости видов работ и продолжительности работ. 
 

Расчет потребности в работающих. 
 

1. Общая нормативная трудоемкость видов работ                                 278,88 чел./дн. 
2. Продолжительность производства работ                                                      3,0 мес. 
3. Количество рабочих в смену                                         278,88 : 3,0 : 21,5 := 4,32 чел. 
где: 21,5 – среднее количество рабочих дней в месяце; 
4. Количество работающих в рабочий день                4 чел : 84,5% × 100% = 4 чел. 
5. Количество рабочих в макс. смену                            4 чел × 70% : 100% = 3 чел. 
6. Количество ИТР, служ. и МОП в макс. смену             0 чел × 80% : 100% = 0 чел. 
7. Количество работающих в макс. смену                               3 чел + 0 чел = 3 чел. 
 
Обеспечение строительства строительными кадрами осуществляется генподряд-

ной организацией и субподрядными организациями, выполняющими специальные виды 
работ. 
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10. Обоснование потребности в инвентарных зданиях 
 

Наименование 

Количе-
ство рабо-
тающих, 

чел 

Количество 
используе-
мых поме-

щений, 
% 

Площадь помещения, 
м2 

на  
1 человека 

общая 

1. Объекты санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 3 100 0,60 1,8 

Умывальная (1 кран на 20 человек) 3 100 0,05 0,15 

Душевая (1 сетка на 15 человек) 3 100 0,07 0,21 

Помещение для сушки одежды и обуви 3 100 0,15 0,45 

Помещение для переодевания 3 100 0,10 0,3 

Помещение для отдыха 3 100 0,20 0,6 

Помещения для обогрева и защиты от 
солнечной радиации 

3 100 0,10 0,3 

Уборная 3 100 М 0,07 0,21 

Помещение общественного питания 

Помещение для приема пищи 3 100 0,25 0,75 

 
В соответствии с общей продолжительностью работ, составляющей 3,0 мес., вре-

менные здания приняты передвижного и контейнерного типа.  
Инвентарные здания приняты в соответствии с «Типовыми решениями организа-

ции бытового городка строительной площадки» и «Типовыми решениями при устрой-
стве бытовых городков» ОАО «Оргстрой» и ОАО «Стройкомплекс» МАиС РБ. 

Все санитарно-гигиенические и бытовые помещения обеспечиваются электриче-
ской энергией и водой. 

 
Набор инвентарных зданий и сооружений 

 

Наименование 
  Ед. 
 изм. 

  Кол- 
   во 

Тип, 
марка 

Характеристика 

Габариты 
Пло-
щадь 

 дли- 
  на 

шири- 
   на 

высота 

Прорабская шт. 1 
Блок-мо-

дуль 
Контейнерного типа, 
обшитый сталью 

6,0 2,45 2,3 12,0 

Санитарно-быто-
вые помещения 

шт. 1 
Блок-мо-

дуль 
Контейнерного типа, 
обшитый сталью 

6,0 2,45 2,3 12,0 

Уборная  
на одно очко 

шт. 1 БИО Контейнерного типа - - - 1,4 

Помещение для 
приема пищи 

шт. 1 
Блок-мо-

дуль 
Контейнерного типа, 
обшитый сталью 

6,0 2,45 2,3 12,0 

Щит с пожинвен-
тарем и ящик с 
песком 

 шт. 1 - - 
Установить возле бытовых 
помещений после их уста-
новки 
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11. Указания по производству работ 
 
Перечень типовых технологических карт, рекомендованных для применения: ТТК-

100987457.008-2012 "Типовая технологическая карта на производство штукатурных ра-
бот"; ТТК-100987457.007-2010 "Типовая технологическая карта на производство маляр-
ных работ; ТТК-100987457.009-2012 "Типовая технологическая карта на производство 
облицовочных работ"; и др. 

Работы по модернизации помещений ЦМА 146 осуществляются в два периода: под-
готовительный и основной. 

 
11.1. Подготовительный период 

 
До начала производства работ основного периода должны быть выполнены подго-

товительные работы, предусмотренные разделом 5 в СН 1.03.04-2020 «Организация 
строительного производства» и проектом: 

- получить разрешения на производство работ (в установленном порядке); 
- устройство и обозначение подъездных путей для автотранспорта. Подъезд к стро-

ительной площадке осуществляется по существующим путям. Движение автотранс-
порта внутри строительной площадки устанавливается со скоростью 10 км/час на пря-
мых участках, 5 км/час на поворотах. У въезда на строительную площадку должны быть 
вывешены предупредительные щиты с надписями и схемой движения транспорта, с 
установкой предупредительных знаков о производстве работ; а также таблички и знаки 
по ТБ. На территории строительной площадки должны быть предусмотрены: информа-
ционные щиты; разрешающие, предупреждающие и запрещающие знаки; знаки ограни-
чения скорости движения автотранспорта; 

- временное ограждение строительной площадки и мест производства работ. До 
начала производства работ произвести ограждение строительной площадки временным 
защитно-охранным ограждением (высотой 2 м с воротами и калиткой) с козырьком, в 
соответствии с п. 3.18 ТКП 45-1.03-161-2009*, ГОСТ 23407-78 и п.35 Правил по охране 
труда при выполнении строительных работ, с установкой предупредительных знаков о 
производстве работ и табличек по ТБ. Также, до начала производства работ, произвести 
ограждение опасных зон в случае падения предмета со здания и строительного подъем-
ника временным сигнальным ограждением опасной зоны (в соответствии с ГОСТ 23407-
78 и п. 35 Правил по охране труда при выполнении строительных работ) со знаками и 
табличками по ТБ; 

- размещение на въезде на строительную площадку или выезде с нее, либо в до-

ступном для обозревания месте паспорта объекта размерами 12 м. В паспорте объекта 
должны быть указаны следующие реквизиты: адрес и наименование объекта (по проект-
ной документации); наименование организации заказчика, контактный телефон; наиме-
нование проектной организации, контактный телефон; наименование подрядной органи-
зации, контактный телефон; номер телефона ответственного за производство работ; фа-
милия, имя, отчество руководителя авторского надзора, контактный телефон; фамилия, 
имя, отчество ответственного лица технического надзора (инженерной организации), 
контактные телефоны; срок начала и окончания возведение объекта; разрешение органа 
Госстройнадзора; 

- временная организация дорожного движения; 
- установка временных бытовых и складских помещений, которые должны распола-

гаться вне зон действия монтажных кранов на расстоянии не менее 18 м от существую-
щих зданий (согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 
20.11.2019г. №779) и не далее 150 м от рабочих мест. БИО-туалеты должны находиться 
не далее 75 м от рабочих мест в здании и не далее 150 м от рабочих мест вне здания. В 
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местах расположения временных бытовых и складских помещений необходимо устано-
вить щит с пожарным инвентарем, ящики с песком, огнетушители, оборудовать место 
для курения (согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 
20.11.2019г. №779). Во временных бытовых помещениях предусмотреть установку авто-
номных пожарных извещателей согласно п.19.5 СН 2.02.03-2019*; 

- выполнение временного снабжения строительной площадки водой для бытовых и 
технологических нужд; 

- выполнение временного снабжения строительной площадки электрической энер-
гией для работы электрического инструмента, сварочных работ, освещения рабочих 
мест в здании, освещения стройплощадки и бытовых помещений; 

- доставка строительных материалов, конструкций и изделий. Конструкции, изделия 
и материалы, поступающие на объект, должны соответствовать проекту, их качество 
должно удовлетворять соответствующим стандартам и техническим условиям; 

- комплектование и доставка в зону работ строительных машин, сварочного и мон-
тажного оборудования, вспомогательных устройств и инструмента; 
 

11.2. Общестроительные и отделочные работы (основной период) 
 

Складские площадки должны иметь уклон от здания для стоков атмосферных осад-
ков и должны быть освещены в темное время суток. Складирование необходимо осу-
ществлять, соблюдая требования стандартов, технических условий и охранных зон 
возле ранее проложенных сетей и сохраняемых зеленых насаждений. Складские пло-
щадки не должны мешать перемещению автотранспорта. 

Изделия и материалы, поступающие на объект, должны соответствовать проекту; 
их качество должно удовлетворять соответствующим стандартам и техническим усло-
виям. 

Освещение рабочих мест предусматривается от ламп, установленных на освети-
тельных стойках ОН-1200. 

Монтаж внутренних инженерных систем в здании выполнять в соответствии с            
СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений» и тех-
нологическими картами (утвержденными МАиС) на соответствующие виды работ. 

К началу внутренней отделки здания должны быть закончены следующие работы: 
заделка стыков и технологических отверстий, монтаж и опрессовка системы внутреннего 
отопления и водоснабжения, промывка канализации, сборка и опробование электриче-
ских схем, в том числе и слаботочных. 
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12. Контроль качества выполняемых работ 
 
Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться линей-

ным персоналом и специальными службами, создаваемыми в строительной организа-
ции, и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую точ-
ность, достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ включает: 
входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудо-
вания; операционный контроль отдельных строительных процессов или производствен-
ных операций; приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

Операционный контроль должен осуществляться как в ходе выполнения производ-
ственных операций, так и после их завершения с тем, чтобы обеспечивать своевремен-
ное выявление дефектов и принятие мер по их устранению.  

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполне-
ния строительно-монтажных работ, соответствие выполняемых работ проектной доку-
ментации и требованиям ТНПА. Особому контролю подлежит выполнение специальных 
мероприятий при строительстве сложных объектов, а также на просадочных и заболо-
ченных грунтах.  

Основными документами при операционном контроле качества являются ТНПА в 
части контроля качества работ и технологические (типовые технологические) карты, со-
держащие специальные разделы по контролю качества строительно-монтажных работ. 
Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале производства 
работ. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполнен-
ных строительно-монтажных работ, а также качества ответственных конструкций. 

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться 
строительными организациями и включать мероприятия, методы и средства, направлен-
ные на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и закончен-
ных строительством объектов требованиям проектной документации и ТНПА.  

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполнен-
ного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный 
контроль.  

Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они име-
ются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой 
цели комиссиями или отдельными специалистами.  

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строи-
тельно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выяв-
ленных дефектов, при этом должны учитываться также требования авторского надзора 
проектных организаций, технического надзора заказчика и органов государственного 
надзора и контроля.  



 

 
 
Изм. 

 
Колич. 

 

 

№док. 

 

Подпись 

 

Дата 

27.02/24–ПОС 
 

 

Лист 

14 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 В
за

м
е

н
 и

н
в
. 

№
 

 
Лист 

13. Потребность в основных строительных машинах,  
механизмах и транспортных средствах 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Тип,  

марка 
Характеристика 

Кол- 
во 

1 
Лебедки электрические тяго-
вым усилием 31.39 (3,2) кН (т) 

- - 1 

2 Подъёмники строительные 0,5т - - 1 

3 Шурупововерт - - 3 

4 Средства малой механизации - - - 

 
Предусмотренные перечнем строительные машины, механизмы и транспортные 

средства не являются обязательными для использования при производстве строи-
тельно-монтажных работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими 
характеристиками. 
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14. Рекомендации по производству работ в зимнее время 

 
В зимних условиях работы следует вести в соответствии с требованиями проекта, 

проекта производства работ, разработанного с учетом соблюдения требований Правил 
по охране труда при выполнении строительных работ и пожарной безопасности. 

При монтаже сборных бетонных, железобетонных конструкций и устройстве моно-
литных бетонных в зимних условиях следует руководствоваться требованиями СН 
1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», пособия 
П16-03 к СНБ 5.01.01-99. 

До заделки стыков сборных конструкций следует тщательно очистить и прогреть их 
поверхность. 

Способ заделки стыков, методы прогрева бетона и раствора, вид и количество про-
тивоморозных добавок при их применении должны определяться в проекте производ-
ства работ. 

Выполнение монолитных бетонных и железобетонных конструкций методом замо-
раживания запрещается. 

Строительные бетоны и растворы следует принимать в специально оборудованные 
ящики, позволяющие поддерживать в них требуемую температуру. 

Необходимо вести контроль температуры бетонной смеси в момент ее укладки и за 
уложенным бетоном одновременно. 

Особое внимание следует уделять обеспечению несущей способности и устойчи-
вости кладки в период оттаивания. 

При устройстве кровли и выполнении отделочных работ руководствоваться СН 
5.08.01-2019 «Кровли», ТКП 45-5.08-75-2007 «Изоляционные покрытия. Правила устрой-
ства», СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы». 

Помещения, в которых предусмотрено выполнять внутреннюю отделку, должны 
быть тщательно утеплены, освещены и обеспечены надежным источником отопления. 
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15. Мероприятия по электробезопасности 
 
Монтаж и эксплуатация электрических сетей и оборудования, используемых на 

строительной площадке, в ремонтируемом и временных зданиях и сооружениях, должны 
отвечать требованиям ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок», ТКП 339-2011 «Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии 
электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и транс-
форматорные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроуста-
новки жилых общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробез-
опасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний», ТКП 181-2009 
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» строительных 
норм и Правил по охране труда при выполнении строительных работ, Межгосударствен-
ного стандарта ГОСТ 12.1.013-78 «Система стандартов безопасности труда. Строитель-
ство. Электробезопасность. Общие требования» и других нормативных документов. 

Электробезопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78 «Система стандартов 
безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования». В уста-
новках напряжением до 100 В все голые токоведущие части рубильников и предохрани-
телей, зажимы электрических машин и аппаратов закрываются защитными ограждени-
ями, кожухами, крышками. 

Не допускается оставлять под напряжением неизолированные концы проводов и 
кабель после демонтажа осветительной арматуры электродвигателей и других электро-
приемников. 

Временные электропроводки на монтажной площадке выполнять изолированными 
проводами и подвешивать на надежных опорах на высоте не менее 2,5 м – над рабочим 
местом, над проходами – 3,5 м, над проездами – 6,0 м. При невозможности такого раз-
мещения, проводки на высоте 2,5 м от земли, пола или настила заключить в трубы или 
ограждать коробками. 

Светильники общего назначения, присоединенные к электросети напряжением 127 
и 220 В, устанавливать на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При 
высоте подвеса менее 2,5 м светильники подсоединить к сети не выше 42 В. 

Монтаж электрических систем и связи производить без применения подъемных ме-
ханизмов. 

Металлические части строительных машин и оборудования с электроприводом 
должны иметь защитное заземление. 

Сварочные установки должны быть защищены предохранителями или автоматиче-
скими выключателями со стороны питающей сети. Перед началом работ проверять ис-
правность изоляции сварочных проводов, сварочного инструмента и оборудования, а 
также надежность всех контактных соединений сварочной цепи. Запрещается ремонти-
ровать сварочное оборудование и установки, находящиеся под напряжением. 

Неисправные электросети и электрооборудование необходимо немедленно отклю-
чить до устранения неисправностей и приведения их в электробезопасное и пожаробез-
опасное состояние. 

Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников 
открытого исполнения. 

Для местного отопления временных зданий и сооружений следует использовать 
паровые и водяные калориферы, а также электронагревательные системы и приборы 
отопления заводского изготовления. 

К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие медицинское осви-
детельствование, вводный инструктаж по технике безопасности, инструктаж на рабочем 
месте, обучение безопасным способам ведения работ в течении 2-3 смен и имеющие 
группу I по электробезопасности. 
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При эксплуатации электроустановок запрещается: 
- использовать провода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свой-

ства изоляцией; 
- запрещается оставлять без присмотра электроинструмент, включенный в сеть; 
- пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, выключателями, ру-

бильниками и другими электроустановочными изделиями; 
- завязывать и скручивать электропровода и кабеля; 
- использовать электроустановочные изделия для подвешивания одежды и других 

предметов; 
- применять в качестве электрической защиты некалиброванные предохранители, 

предохранители, не соответствующие номинальному току, а также не заводского изго-
товления; 

- заменять или отключать предусмотренные предприятием-изготовителем или про-
ектной документацией аппараты защиты электрооборудования другими видами защиты 
или аппаратами защиты с другими номинальными параметрами, не соответствующими 
для данного оборудования; 

- подключать оборудование сверх расчетных параметров электросети; 
- эксплуатировать открытые распределительные щиты и пускорегулирующие аппа-

раты; 
- хранить в электрощитах горючие материалы. 
Во избежание несчастных случаев запрещается: 
- допускать к работе необученный персонал и не прошедший инструкцию по технике 

безопасности; 
- начинать работу с электроинструментом, не убедившись в его исправности; 
- переходить с одного участка на другой с работающим электроинструментом; 
- продолжать работу при обнаружении неисправности самого электроинструмента 

или соединительных проводов и соединений; 
- держаться за провод электроинструмента или касаться вращающихся частей; 
- допускать пересечение проводов электроинструмента с кабелем сварочных аппа-

ратов, находящихся под напряжением; 
- работать на открытом воздухе во время дождя, снегопада; 
- работать на высоте с приставной лестницы; 
- передавать из рук в руки включенный инструмент; 
- работать в матерчатых рукавицах или перчатках; 
- производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревян-

ных изделий. 
При прекращении электроснабжения во время работы или перегреве двигателя, 

электроинструмент следует отключить от сети. 
Стружки, опилки и другие отходы следует удалять только после полной остановки 

электроинструмента. 
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16. Основные указания по технике безопасности 
 
При организации строительной площадки и производстве строительно-монтажных 

работ строго соблюдать правила техники безопасности в строительстве в соответствии 
с Правилами по охране труда при выполнении строительных работ. 

При разработке ППР предусмотреть мероприятия по безопасной эксплуатации мон-
тажных кранов, исключающие возможность возникновения опасных зон. В соответствии 
с требованиями Правил по охране труда при выполнении строительных работ ограни-
чить вылет и угол поворота стрел, запретить перенос грузов над существующими здани-
ями и сооружениями, проездами и проходами и т. д. 

Особое внимание обратить на следующее: 
- при организации строительной площадки, участков работ, проездов строительных 

машин, проходов для людей следует устанавливать опасные зоны, в пределах которых 
постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы. По 
периметру возле ремонтируемого здания необходимо установить зону, опасную для 
нахождения людей, шириной в зависимости от высоты здания. 

Опасные зоны во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены и 
обозначены знаками и надписями установленной формы; 

- проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки и рабочие места необхо-
димо регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать. В зимнее время 
очищать от снега и льда, дороги посыпать песком и шлаком; 

- рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на расстоянии 1 м и 
выше, должны быть ограждены; 

- при бетонировании монолитных конструкций для прохода бетонщиков на арма-
туру устанавливаются специальные трапы; 

- при выполнении работ на высоте выдаются наряды-допуски. Перечень мест про-
изводства работ, выполняемых по наряду-допуску, разрабатывается в организации с 
учетом ее профиля и утверждается руководителем организации. Наряд-допуск опреде-
ляет место с повышенной опасностью, их содержание, условия безопасного выполне-
ния, время начала и окончания работ, состав бригады или лиц, выполняющих работы, 
ответственных лиц при выполнении этих работ; 

- все демонтажные и разборочные работы необходимо выполнять строго по указа-
ниям рабочего проекта, технологических карт и с учетом требований безопасности, ис-
пользуя при этом все необходимые средства индивидуальной защиты; 

- демонтаж конструкций необходимо осуществлять последовательно сверху вниз, 
в последовательности обратной монтажу; 

- при выполнении ремонтных работ внутри и снаружи здания на высоте - рабочие 
обязаны карабинами предохранительных поясов крепиться к специально натянутому 
страховочному канату или другим приспособлениям прочно закрепленным к существую-
щим конструкциям; 

- леса, подмости, и другие приспособления для выполнения строительно-монтаж-
ных работ на высоте должны быть инвентарными и иметь ограждение. Неинвентарные 
леса должны сооружаться по проекту, утвержденному в установленном порядке; 

- для безопасного совмещения работ в условиях не образования опасных зон с вы-
шележащих отметок необходимо до того, как приступить к работам по отделке фасадов 
необходимо выполнить на данном участке работы по кровле; 

- все такелажные приспособления должны быть испытаны (иметь бирки, клейма) и 
зарегистрированы в журнале. Грузоподъемность стропов и траверс должны соответ-
ствовать весу поднимаемых конструкций. Угол между ветвями грузозахватных приспо-
соблений не должен превышать 900; 
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- подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по внутренним лест-
ничным клеткам и оборудованным для подъема на крышу лестницам. Запрещается ис-
пользовать в этих целях пожарные лестницы; 

- элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фар-
туки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на рабочие места 
в готовом виде. Заготовка указанных элементов непосредственно на крыше не допуска-
ется; 

- допуск работников на крышу здания для выполнения кровельных и других работ 
разрешается после осмотра прорабом совместно с бригадиром несущих конструкций 
крыши и ограждений; 

- при выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии 
менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более независимо от уклона 
крыши, работники должны применять предохранительные пояса. Места крепления 
предохранительных поясов указываются в ППР и наряде-допуске; 

- для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а 
также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необ-
ходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора 
ног. Трапы на время работы должны быть закреплены; 

- при расположении рабочих мест на перекрытиях и покрытиях воздействие нагру-
зок на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не 
должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, покрытие, предусмотренные про-
ектом, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций; 

- пиломатериалы для устройства стропильной кровли подаются на плиты покрытия 
связанными пакетами при помощи двухветвевого стропа и закрепленного каната (троса), 
удерживающего пакет от вращения и раскачивания; 

- установка и работа монтажных кранов на расстоянии ближе 30 м от крайнего про-
вода ЛЭП до выступающей части стрелы или груза должна производиться только по 
наряду-допуску. 

Подъемно-транспортное оборудование, транспортные средства при производстве 
погрузочно-разгрузочных работ должны быть в состоянии, исключающем их самопроиз-
вольное перемещение. 

На всех участках производства работ, где требуется по условиям работы: у машин 
и механизмов, на автомобильных дорогах и в других опасных местах должны быть вы-
вешены хорошо видимые, а в темное время суток освещенные предупредительные и 
указательные надписи или знаки безопасности, плакаты и инструкции по технике без-
опасности. В необходимых случаях должны быть выставлены ограждения или назна-
чены дежурные.  
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17. Противопожарные мероприятия 
 
При организации строительной площадки и производстве строительно-монтажных 

работ руководствоваться постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 25.03.2020г. №13, постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 20.11.2019г. №779, постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь «Об обеспечении пожарной безопасности» от 21.12.2021 г. № 82, 
требованиями Правил по охране труда при выполнении строительных работ и Декретом 
Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «Общие требования пожарной без-
опасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствова-
ния». 

До начала производства работ должно быть выполнено: 
- определено наличие и проверено рабочее состояние существующих пожарных 

гидрантов, расположенных на прилегающих к объекту территориях; 
- для пожаротушения до приезда пожарных машин используются подручные сред-

ства (огнетушители, песок, привозная вода и др. согласно постановлению Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об обеспечении пожарной безопас-
ности» от 21.12.2021 г. № 82). На территории строительной площадки должны быть раз-
мещены пожарные щиты со следующим минимальным набором ручного пожарного ин-
струмента и огнетушителями, шт.: топоров - 2; ломов и лопат - 2; багров железных - 2; 
ведер, окрашенных в красный цвет - 2; огнетушителей - 2; противопожарное полотнище 
размерами 1,5х1,5м или 2х2м - 1; ящик с песком объемом не менее 0,5м3 - 1; емкость с 
водой объемом не менее 0,2м3 (при плюсовой температуре окружающей среды) - 1. Ме-
ста установки пожарных щитов должны размещаться вблизи мест наиболее вероятного 
возникновения пожара. При этом количество пожарных щитов на территории строитель-
ной площадки должно быть не менее двух, а их размещение - рассредоточенным.  

Места установки пожарных щитов должны размещаться вблизи мест наиболее ве-
роятного возникновения пожара. При этом количество пожарных щитов на территории 
строительной площадки должно быть не менее двух, а их размещение – рассредоточен-
ным. 

Содержание и эксплуатация противопожарного полотнища должны осуществ-
ляться в соответствии с эксплуатационной документацией (паспортами). 

Емкости с водой, предназначенные для целей пожаротушения, должны иметь 
объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться крышкой и ведром. Емкости должны быть окра-
шены в красный цвет, иметь надпись белым цветом «Для тушения пожара» и быть по-
стоянно (соответственно объему) заполнены водой. 

Ящик для песка должен иметь объем не менее 0,5 м3 и комплектоваться совковой 
лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исклю-
чать попадание в него влаги. Перед заполнением ящика песок должен быть просеян и 
просушен; 

- организована пожарно-техническая комиссия (ПТК) из рабочих и служащих и при-
няты меры по обеспечению объекта техническими средствами противопожарной за-
щиты, системами оповещения и связи, нормативно-техническими документами, нагляд-
ной агитацией, знаками пожарной безопасности, а также первичными средствами пожа-
ротушения согласно постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь «Об обеспечении пожарной безопасности» от 21.12.2021 г. № 82; 

- на каждом временном здании и сооружении вывешены таблички с указанием его 
назначения и фамилии лица, ответственного за его противопожарное состояние.  

На строительной площадке должен быть установлен соответствующий противопо-
жарный режим, в том числе: 
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- определен порядок и сроки прохождения инструктажей и пожарно-технического 
минимума, а также назначены лица, ответственные за их проведение; 

- определены и оборудованы места для курения, приготовления пищи и сушки 
одежды; 

- установлен порядок проведения огневых работ, а также применения легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и других пожароопасных веществ, ма-
териалов, конструкций, оборудования; 

- определен порядок уборки, вывоза и утилизации горючих строительных отходов; 
- установлен порядок обесточивания электросетей и электрооборудования по окон-

чании рабочей смены и в случае возникновения пожара; 
- определен порядок действий руководителей, рабочих и служащих на строитель-

ной площадке в случае возникновения пожара; 
- определены места и порядок использования систем связи для вызова пожарных 

аварийно-спасательных подразделений. 
Строительную площадку, ремонтируемое здание, временные здания и сооружения 

следует содержать в чистоте. 
Не допускается загромождать подъезды, проезды, входы и выходы в зданиях, а 

также подступы к техническим средствам противопожарной защиты, первичным сред-
ствам пожаротушения, системам оповещения и связи. 

Между временными зданиями и сооружениями необходимо соблюдать противопо-
жарные разрывы. 

Открытые и закрытые складские площадки для хранения строительных материалов 
и изделий должны отвечать требованиям, правилам и нормам противопожарной без-
опасности и техники безопасности. 

Запрещается складирование строительных материалов групп горючести Г1-Г4 и 
оборудования в горючей упаковке, а также в объеме, превышающем суточную потреб-
ность, в противопожарных разрывах между зданиями в нерабочее время. 

Горючие строительные отходы и материалы необходимо ежедневно убирать с мест 
производства работ и территории строительной площадки в места их временного хра-
нения, которые должны размещаться на расстоянии не менее 18 м от существующих и 
временных зданий. Промасленную ветошь, металлическую стружку и другие материалы, 
способные к самовозгоранию, необходимо хранить отдельно от горючих отходов в за-
крытых контейнерах, выполненных из негорючих материалов. 

При использовании горючих веществ количество их на рабочем месте не должно 
превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами необходимо откры-
вать только перед использованием, а по окончании работ сдавать на склад. 

При производстве работ, связанных с применением теплоизоляционных и кровель-
ных материалов групп горючести Г1-Г4 не допускается производить электросварочные 
и другие огневые работы. 

Места производства строительно-монтажных работ, связанных с монтажом строи-
тельных конструкций с теплоизоляционными материалами групп горючести Г1-Г4 и при-
менением данных материалов, должны обозначаться предупредительными надписями: 
«Огнеопасно – легковоспламеняемый (горючий) утеплитель». 

Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от мест смешивания 
битума и мастик с растворителями. 

Сварочные и другие огневые работы следует выполнять в соответствии с поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 20.11.2019г. №779. На объекте 
должны быть разработаны инструкции по организации и безопасному проведению огне-
вых работ, контролю над их выполнением (в том числе субподрядными организациями). 

Приборы и оборудование для проведения огневых работ должны размещаться та-
ким образом, чтобы исключить возможность воспламенения горючих веществ и матери-
алов. 
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После окончания сварочных и других огневых работ ответственный за их проведе-
ние обязан тщательно осмотреть рабочее место, нижележащие площадки, при необхо-
димости пролить конструкции водой, удалить в специально отведенные места баллоны 
с газами, ацетиленовые аппараты. 

Работы по огнезащите строительных конструкций с целью повышения их предела 
огнестойкости, должны выполняться одновременно с работами по перепланировке. 

Огнезащитные работы должны быть завершены до начала отделочных работ. 
Внутренний противопожарный водопровод должен быть введен в действие к 

началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации – 
к моменту пусконаладочных работ (при наличии). 

Строительная площадка должна быть оборудована системами оповещения и связи 
для вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений. 

Доступ к системам оповещения и связи на строительной площадке должен быть 
обеспечен в любое время суток. 

Ремонтируемое здание и временные здания и сооружения должны быть укомплек-
тованы первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, бочки 
с водой, щиты с противопожарным инвентарем и др.) в соответствии с постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об обеспечении по-
жарной безопасности» от 21.12.2021 г. № 82. 

Каждый работающий на строительной площадке в случае возникновения пожара 
обязан: 

- дать сигнал тревоги; 
- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделе-

ние; 
- принять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ или дру-

гого должностного лица, ДПД; 
- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 
- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью средств пожаро-

тушения. 
Ответственность за пожарную безопасность при производстве строительно-мон-

тажных работ и своевременное выполнение противопожарных мероприятий, наличие и 
исправное содержание средств пожаротушения несет производитель работ, а при вы-
полнении субподрядными организациями – возлагается на руководителя работ этой ор-
ганизации. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности 
несет руководитель генподрядной строительной организации выполняющей работы по 
строительству многофункционального здания. 

  



 

 
 
Изм. 

 
Колич. 

 

 

№док. 

 

Подпись 

 

Дата 

27.02/24–ПОС 
 

 

Лист 

23 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 В
за

м
е

н
 и

н
в
. 

№
 

 
Лист 

18. Энергетическая эффективность 
 
Проектом организации строительства принято решение максимального использо-

вания существующих и проектируемых сетей электро- и водоснабжения как источников 
для обеспечения производства строительно-монтажных работ при производстве работ: 

- электроэнергией – от передвижной дизель-генераторной установки; 
- для обогрева бытовых помещений – электронагревательные приборы заводского 

изготовления. До установки бытовых помещений они должны быть, при необходимости, 
отремонтированы; 

- горячей водой – от типовых автономных энергоблоков заводского изготовления. 
 
Энергосберегающие способы ведения работ: 
- при освещении рабочих мест в темное время суток применять энергосберегающие 

лампы; 
- бытовые помещения освещать лампами дневного света или энергосберегаю-

щими; 
- в ночное время организовать охранное освещение стройплощадки с минимально 

достаточной освещенностью; 
- бетонирование монолитных конструкций, выполнение бетонных и отделочных ра-

бот рекомендуется выполнять, по возможности, в теплое время года; 
- при выполнении бетонных работ в холодное время года рекомендуется укрывать 

бетон тепляками и использовать противоморозные добавки; 
- запрещается стоянка автотранспорта при погрузо-разгрузочных работах с вклю-

ченным двигателем внутреннего сгорания; 
- запрещается оставлять включенными механизмы при технологических перерывах 

в работе; 
- для сварочных работ по трассам сетей использовать сварочные агрегаты с двига-

телями внутреннего сгорания; 
- использовать современные, более дешевые и экономичные разновидности ди-

зельного топлива.   
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19. Мероприятия по охране труда 
 
Согласно Правил по охране труда при выполнении строительных работ, работода-

тели для создания безопасных условий труда работающих обеспечивают: 
- разработку и принятие инструкций по охране труда в порядке, установленном за-

конодательством; 
- проведение инструктажа по охране труда, стажировки, проверки знаний по вопро-

сам охраны труда работающих в порядке, установленном законодательством; 
- прохождение работающими, занятыми на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть необхо-
димость в профессиональном отборе, обязательных предварительных медицинских 
осмотров (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также 
внеочередных медицинских осмотров при ухудшении состояния здоровья в порядке, 
установленном законодательством; 

- прохождение работающими, занятыми на работах с повышенной опасностью, 
предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетель-
ствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения в порядке, установленном законодательством; 

- выдачу работникам средств индивидуальной защиты в порядке, установленном 
законодательством, и контроль за их применением. 

 
Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 

каски по ГОСТ 12.4.087 – 84. Без защитных касок, предохранительных поясов и других 
необходимых средств индивидуальной защиты работники не допускаются к выполнению 
работ на строительной площадке (п. 5.12). 

Работники строительно-монтажных организаций должны быть обеспечены сани-
тарно-бытовыми помещениями в соответствии с гигиеническими требованиями, питье-
вой водой (питьевая вода должна отвечать санитарно-гигиеническим нормам и достав-
ляться на стройплощадку машинами водовозками ежедневно), местом для размещения 
аптечки с медикаментами и средствами для оказания первой помощи пострадавшим (но-
силками).  



 

 
 
Изм. 

 
Колич. 

 

 

№док. 

 

Подпись 

 

Дата 

27.02/24–ПОС 
 

 

Лист 

25 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 В
за

м
е

н
 и

н
в
. 

№
 

 
Лист 

20. Условия сохранения окружающей природной среды 
 

При организации строительного производства необходимо осуществлять меропри-
ятия и работы по охране окружающей природной среды: 

- на территории строительной площадки не допускается непредусмотренное про-
ектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности, засыпка грун-
том корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. При необходимости 
стволы, расположенных на стройплощадке деревьев, оградить дощатыми щитами – для 
защиты коры от повреждения; 

- при отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений раз-
мер лунок и стаканов должен быть не менее 0,5 м диаметра кроны и не более 30 см по 
высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева; 

- не допускается повреждение дерново-кустарникового покрова, выполнение пла-
нировочных и других видов работ за пределами территорий, отведенных для строитель-
ства многофункционального здания. Повреждения, нанесенные природной среде в ре-
зультате производства работ, проезда строительного транспорта, стоянок машин, скла-
дирования материалов и т.п., должны быть устранены к моменту сдачи объекта в экс-
плуатацию; 

- не допускается попадание горючесмазочных материалов в грунт. Все производ-
ственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны быть очи-
щены и обезврежены;  

- не допускается захоронение ненужных строительных конструкций и материалов, 
отходов и мусора в грунт или их сжигание; 

- надворные туалеты должны быть оборудованы металлическими контейнерами; 
- использование для очистки хозяйственно-бытовых стоков локальных очистных со-

оружений типа «Септик»; 
- материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необходимо 

хранить в герметически закрытой таре; 
- использование в процессе строительства электроэнергии взамен твердого или 

жидкого топлива; 
- все механизмы, работающие от двигателей внутреннего сгорания, проверить на 

токсичность выхлопных газов; 
- борьба с шумом предусматривает запрещение длительной работы механизмов 

вхолостую; 
- на выезде со строительной площадки необходимо оборудовать места для очистки 

колес автотранспорта от грязи; 
- сбрасывать мусор без желобов (или других приспособлений) разрешается с вы-

соты не более 3-х метров. Низ желоба должен находиться в бункере или не выше 1,0 м 
от уровня земли. Место сбрасывания мусора оградить; 

- генеральным подрядчиком должно обеспечиваться соблюдение надлежащего са-
нитарного состояния внешнего периметра строительной площадки на ширину 6 м; 

- на строительной площадке должны быть организованы специальные места для 
мытья инструментов и механизмов с резервуарами для сбора грязной воды. Запреща-
ется мыть инструмент и механизмы вне специально отведенных для этого мест; 

- для сбора мусора и отходов следует оборудовать контейнеры с плотно закрыва-
ющимися крышками, которые маркируются и размещаются в отведенных для них ме-
стах. Переполнение мусоросборников не допускается. Мусор и отходы строительного 
производства после сортировки ежедневно отвозятся к месту вторичного применения и 
на свалку (согласно опросной ведомости заказчика). 


